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TIIVISTELMÄ

Tämä loppuraportti kuvaa Turva 2003 -viestiliikenneharjoitusta
Oulu/Koillismaa-alueen Oulun solujohtokeskuksen näkökulmasta. Harjoitus
järjestettiin 7.6.2003ja siihen osallistui ympäri maata noin 900 henkilöä, joista
valtosa oli radioamatöörejä.

Harjoituksen tarkoituksena oli luoda valtakunnan sähkö- ja
viestiliikenneverkosta riippumaton viestiverkko HF-, VHF-, UHF- ja SHF-
radioamatööriradioita käyttäen. Viestiverkon tavoitteena oli saada asema
jokaiseen suomen kuntaan.

Kokonaisuuten Turva 2003 onnistui Oulun solujohtokeskuksen kannalta
katsottuna hyvin. Lähes kaikki harjoitukselle annetut tavoitteet täytettiin ja
kaikki harjoitusta varten laaditut viestit kuitattiin vastaanotetuiksi.

Kuitenkin käytössäolleestajärjestelmästä havaittiin puuttuvan haasteellisuus
henkilöille, jotka ovat olleet määrämuotoisen sanomaliikenteen kanssa
tekemisissä aikaisemmin. Lisäksi viestiverkon todellisen toimintakyvyn
testaamiseksilaaditut tai välitetyt ylimääräiset sanomat eivät kaikki koskaan
saapuneet perille tai niitä ei kuitattu vastaanotetuiksi. 

Valtakunnallisen runkoverkon ruuhkautuminen aiheutti lisäksi turhaa
liikennettä ja kuormitusta solun liikenteessä.

Tämä loppuraportti kuvaa ainoastaan kirjoittajan näkemystä asioiden
kulusta sekä harjoituksen kehittämismahdollisuuksista.

Versioon 1.1 on korjattu havaittuja asiavirheitä sekä selvennetty
ensimmäisten lukijoiden huomaamia epäselviä lauserakenteita. 

Versioon 1.2 on korjattu havaittu asiavirhe.

Avainsanat: Turva 2003, radioamatöörit
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET

AC Alternate current, vaihtovirta
AJK Aluejohtokeskus
AGL Above ground level, korkeus maanpinnasta
ASL Above sea level, merenpinnan yläpuolella
CW Carrier wave, kantoaalto (lähetelajina sähkötys)
DC Direct current, tasavirta
FM Frequency modulation, taajuusmodulaatio
HF High frequency, taajuusalue 3-30MHz
MC25TVL Mobira oy:n valmistama VHF-radiolähetinvastaanotin
RD58 Nokia oy:n valmistama UHF-radiolähetinvastaanotin
RF Radio frequency, radiotaajuinen
SHF Super high frequency, taajuusalue 3-30 GHz
SJK Solujohtokeskus
SRAL Suomen Radioamatööriliitto ry
SSB Single side band, yksisivukaista
UHF Ultra high frequency, taajuusalue 300-3000MHz
UPS Uninterruptable power source, varmistettu sähkönsyöttö
VHF Very high frequency, taajuusalue 30-300MHz
VJK Valtakunnan johtokeskus (Ikaalinen)



1. JOHDANTO

Turva 2003 oli valtakunnallinen pelastuspalveluharjoitusjoka oli toteutettu
yhteistyössäKuopion pelastusopistonkanssa.Harjoitus järjestettiin7.6.2003ja sitä
edelsi kaksi esiharjoitusta12.4. ja 10.5. Esiharjoitustenpituus oli 2 tuntia ja
varsinaisenharjoituksen pituus 4 tuntia. Harjoitusten jälkeen järjestettiin myös
radioamatöörikilpailuja.

Harjoitustatuki taloudellisestisisäministeriö.Lisäksi harjoitustavartenoli myyty
mainostilaa mm. harjoitukseenosallistunville jaettavastahuomioliivistä. Näillä
rahoilla kustannettiinmm. harjoituksenjohtohenkilöidenkoulutus-ja esittelymatkat
ympäri Suomea. 

Koulutustaharjoitustavartenjärjestettiinpaikallisesti,mutta myös SRAL on the
Road -tapahtumasarjanyhteydessä jokaisessa Suomen radioamatööripiirissä
järjestettiinkoulutus-ja esittelytilaisuusTurva2003-harjoitukseenliittyen. Alueiden
johtajille järjestettiin ainakin 3 koulutustilaisuuttaaKuopiossa ja Tampereella.
Lisäksi alueiden johtajat tapasivat Suomen Radioamatööriliitto ry:n tilaisuuksissa.

Kaikenkaikkiaanharjoitusta varten perustettiin johtoryhmä joka jakautui osa-
alueidn vastuullisiksi ryhmiksi. Nämä ryhmät järjestivät mm. sponsoroinnin,
tiedotuksen, www-tiedotuksen, radioverkon suunnittelun ja lomakkeiden
suunnittelun.

Harjoitusta varten Suomi oli jaettu vuoden 2004 pelastuspalvelualuejaon
mukaisesti23:eenalueeseenkuvan 1 mukaisesti.Jokainenalue järjesti itselleen
alueen johtokeskuksen,ja sen alaisuuteenhaluamansamäärän solukeskuksia.
Solukeskuksienalaisuuteenalistettiin kunta-asemat.Kyseessäoli siis moniportainen
tähtiverkko, jonka luonteeseen kuuluu liikennöinti vain organisaatiossa pystysuoraan.

Kuva 1. Suomen pelastusaluejako.
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2. OULU / KOILLISMAA -ALUEEN ORGANISAATIO

Oulu-Koillismaa alueen suunnittelu aloitettiin syksyllä 2002. Tällöin päätettiin
alueen jako, solujen jako ja mukaanhyväksyttävätradioasemat.Taajuuksien-ja
viestiyhteysvälienmuodostaminentapahtuisamoihinaikoihin, vaikkakin ne elivät
koko suunnittelujakson ajan.

Alueen johtokeskukseksiperustettiinOH8AA (OI8AA)-asemaKahdeksikkojen
kerho ry:n hallinnoimaan kilpailuasemaan Kempeleen Juurussuolle. Aseman
päällikkönä toimi Mika Kauranen,OH8LAE. Asema toimisi samallaKempeleen
kunta-asemana.Asemapaikkaoli häiriötön mökki n. 500m päässälähimmästä
naapurista,minkä ansiostaHF-radioyhteysvaltakunnanjohtokeskukseenIkaalisiin
oli mahdollisimman hyvälaatuinen. Lisäksi paikalla oli valmiiksi kaksi mastoa, joihin
pystyttiin asentamaan VHF/UHF-antenneja.

2.1. Solujako

Oulu/Koillismaan pelastuspalvelualuepäätettiin jakaa kolmeen soluun kuntien
suhteellisenvähäisenmääränsekäpitkien välimatkojenvuoksi.Solujakoon kuvattu
kuvassa 2. 

Solujohtoasemapaikoiksi päätettiin Pudasjärvi (OH8T/OG8T, johtajana
OH6KXL), Oulu (OH8TA/OG8TA, johtajana OH8HUC) ja Muhos
(OH8HDS/OG8HDS,johtajanaOH8HDS).Solujenvälinen liikenne oli kiellettyä ja
kaikki sanomat kulkivat tähtiverkkomaisesti.

Kuva 2. Oulu/Koillismaa-alueen solujako.
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2.2. Radioverkko

Aluetta varten laadittiin radioverkkosuunnitelma.Radioverkon taajuusalueetja
lähtötehot määriteltiin laskennallisesti. Linkkibudjetit laskettiin jokaiselle
yhteysvälille. Taajuuksia määriteltäessä otettiin huomioon mahdolliset
yhteistoiminnastaaiheutuvat häiriöt. Viereisten alueiden taajuussuunnitteluaei
huomioitu. Suunniteltu radioverkko on esitetty kuvassa 3.

Suunnitellun radioverkon toiminnasta poiketen myöhemmin muuttuivat
valtakunnalliset HF-radiotaajuudetsekä Kuusamon kunta liittyi viestiverkkoon
olemassa yhteydessäHF-taajuudella suoraan sisäiseen 3,5MHz taajuusalueen
verkkoon. Lisäksi suunniteltiin erilaisia varayhteyksiä mikäli laskennallinen
linkkijänne osoittautuisi liian pitkäksi.

Kuva 3. Oulu/Koillismaa-alueen radioverkkosuunnitelma.
Suunnitelmaan tuli vielä muutoksia ennen harjoitusta.
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3. SOLUJOHTOASEMAN SUUNNITTELU

Oulun solujohtoasemansijaintipaikaksi valittiin hyvin aikaisessavaiheessaOulun
TeekkarienRadiokerhory:n OH8TA:n kerhotila Yliopistokatu 40:ssä.Paikalla oli
valmiina kaikki tarvittava antenni- ja kaapelikalusto,sekätila soveltui muutenkin
radiotyöskentelyyn. Suunnittelutyön suoritti käytännössäSJK:n johtaja Jukka
Honkela, OH8HUC.

Asematilakoostui kahdenhuoneenkerhotilasta,jotka sijaitsevat8-kerroksiesen
asuinkerrostalonalimmassakerroksessa.Kerhon antennit sijaitsevat rakennuksen
katolla, jossa on käytössämyös tilaa hissin konehuoneenyhteydessäolevassa
laitetilassa.

Radioiden sähkönsyöttö päätettiin toteuttaa 230V agregaatilla ja käyttää
normaalejamuuntajia12V tasasähkönmuuntamiseen.Agregaatilla tuotettu sähkö
johdettiin ennen radio- ja tietokonelaitteita UPS-järjestelmän läpi, jolloin
polttoaineen loppuminen ei aiheuttaisi sähkönsyötön katkeamista radiolaitteista.

Radiolaitteistoksipäätettiin lainata käyttöön Icom IC-756 HF-lähetinvastaanotin
sekä Icom IC-820H VHF/UHF-lähetinvastaanotinVHF-tehovahvistimella.Lisäksi
monitorointitarkoituksiin oli mahdollista käyttää MC25TVL- ja RD58-tyyppisiä
VHF ja UHF -radioita.

AntenneinasolujohtoasemallapäätettiinkäyttääVHF J-pole-antennian. 50mASL
(45mAGL) yhteyksissäkunta-asemiinja UHF 4xdipoli -antenniryhmää35mn. ASL
(30m AGL) yhteyteenAJK:n kanssa.Lisäksi käytössäoli laajakaistainen3,5MHz
dipoli HF-yhteyksiin n. 33m ASL (28m AGL). Käytössäoli myös VHF-yagi ja
UHF-yagi tarvittaessa.

Solujohtoasemalletuli saadun ohjeistuksen mukaan saada 3-4 operaattoria
hoitamaan sanomaliikennettä. Asemalle rekrytoitiin aseman johtajan Jukka
Honkelan, OH8HUC, lisäksi Pekka Pussinen, OH8HBG.

Vietiliikenneharjoituksensanomalomakkeitaja -päiväkirjoja oli tarkoituskäyttää
luovasti syrjäyttäen osa järjestelmän monimutkaiseksi tekevistä ohjeistuksista.
Käytettäväksi suunniteltu järjestelmä muistutti enemmän kriisiajan toimintaan
suunniteltua HF-radioliikennekäyttöä.
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4. SOLUJOHTOASEMAN TOTEUTUS

4.1. Kaapelit ja antennit

Kaikki käytetyt antennit olivat valmiiksi asennettuja ja ainoastaan niiden
suöttökaapelijumpperointiintehtiin muutoksia normaalista toiminnasta. Käytetyt
kaapelit on lueteltu taulukossa 1 ja käytetyt antennit taulukossa 2.

Taulukko 1. Käytetyt kaapelit

Mistä Mihin Tyyppi Pituus

HF-radio HF-relejakamo Nokia RF 1/2" 35m

HF-relejakamo 3,5MHz dipoli RG58 30m

VHF-radio Ristikytkentä, katto Nokia RF 1/2" 40m

Ristikytkentä, katto VHF-tehovahvistin RG214 2m

VHF-tehovahvistin Ristikytkentä, katto RG214 2m

Ristikytkentä, katto VHF J-pole Ohmax RFF 1/2" 18m

UHF-radio Ristikytkentä, katto Nokia RF 1/2" 40m

Ristikytkentä, katto Ristikytkentä, katto RG214 1m

Ristikytkentä, katto UHF 4xdipoli RG214 5m

Taulukko 2. Käytetyt antennit

Taajuusalue Tyyppi Gain Korkeus
maanpinnasta

Korkeus
merenpinnasta

3,5 ja 7MHz 3,5MHz
laajakaistadipoli
(vaakapol.)

0 dBd 33m 28m

145MHz J-pole (pystypol.) ~1 dBd 45m 50m

434MHz 4xdipoli (pystypol.) ~6dBd 30m 35m

Harjoituksen ajaksi radioille tarvittu 230V AC sähkönsyöttötoteutettiin 25m
1,5mm2 jatkojohdollaja VHF-tehovahvistimelletarvittu 230V DC sähkönsyöttö50m
2,5mm2 jatkojohdolla. Sähkönsyöttösuoritettiin Briggsin koneella varustetulla
agregaatilla.
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4.2. Radiot

Kaikki käytetyt harjoitusta varten lainatut radiot toimivat 12V tasavirralla.
Käyttöteho saatiin 230V AC generaattorivirrastaDiamond-tasavirtalähteensekä
itsetehdyn tasavirtalähteen avulla. Itsetehtyä virtalähdettä käytettiin VHF-
tehovahvistimenvirransyöttöönkatolla. Käytetyt radiolaitteeton eritelty taulukossa
3.

Taulukko 3. Käytetyt radiot

Tyyppi Merkki ja malli Lähtöteho Huom.

HF-radio Icom IC-756 100W Sekä 3,5 että 7MHz

VHF-radio Icom IC-820H 40W Sama kuin UHF

VHF-tehovahvistin ??? 150W

UHF-radio Icom IC-820H 40W Sama kuin VHF

4.3. Muut asemavarusteet

Valtakunnansähköverkostairrotettuvalaistustoteutettiinkahdellapöytävalaisimella,
jotka oli kytketty suoraan generaattorista vedettyyn jatkoroikkaan.

Sanomien kirjoitukset ja muistiinpanot suoritettiin lyijy- ja mustekynillä paperille.
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5. TOIMINTA HARJOITUKSISSA

5.1. Ensimmäinen esiharjoitus 12.4.2003

Ensimmäisessäesiharjoituksessaoli paikalla vain SJK:n päällikkö JukkaHonkela,
OH8HUC sekä aluepäällikkö Marko Wirtanen, OH8WM. 

Harjoituksessa havaittiin, että yhteys Juurussuolla sijaitsevaan
aluejohtokeskukseen(OH8AA/OI8AA) oli heikko UHF-taajuusalueella,ja yhteyden
muodostumiseentarvittiin yagi-antenni.TämänhavainnontuloksenaAJK:n UHF-
antennivarustusuusittiin jolloin yhteydestäsaatiin luotettavapelkän dipoliryhmän
avulla.

Ensimmäisessäesiharjoituksessatestattiinmyös sähkönsyöttöradiotilan radioille
käyttäen AEG-merkkistä agregaattia generaattorina.

5.2. Toinen esiharjoitus 10.5.2003

Toisessaesiharjoituksessaolivat paikalla sekä SJK:n päällikkö Jukka Honkela,
OH8HUC että SJK:n radio-operaattori Pekka Pussinen, OH8HBG. 

Harjoitus toteutettiin normaalilla verkkovirtaoperoinnilla ilman ulkoista
generaattoria. 

Yhteydet harjoituksessa mukanaolleisiin kunta-asemiin toimivat hyvin.
Viestinvälitys suunnitellulla sanomaprotokollalla onnistui hyvin.
Harjoituksessakuultiin muutamaaheikkoa lähetettäjotka eivät liittyneet solun

viestiliikenteeseen.Myöhemminkävi ilmi, ettäkyseessäoli taajuudella145,225MHz
toimiva toisen alueen sisäinen viestiliikenne.

5.3. Varsinainen harjoitus 7.6.2003

5.3.1. Alkuvalmistelut

Suunnittelutyön lisäksi ennen varsinaista harjoitusta suoritettiin valmistelevia
toimenpiteitä. Tällaisia olivat mm. 2 kertaa paikallisella UHF-toistinasemalla
järjestetty sanomien viestitysharjoittelu sekä harjoitusta varten tarvittavien
huomioliivien ja lippalakin noutaminen. 

Itse harjoituksenfyysinen valmistelualkoi n. 2 päivääennenharjoitusta,jolloin
generaattori ja sen tarvitsema polttoaine noudettiin kerhotiloihin.

Sanomalomakkeiden ja muiden tarvittavien asiapaperien tulostus ja
käyttöönottokuntoon laitto suoritettiin edellisenä iltana.

Yhteensä alkuvalmisteluihin kului aikaa n. 5 miestyötuntia.
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5.3.2. Toiminnan aloitus

Toimintaa alettiin valmistelemaann. 30 minuuttia ennen varsinaistaharjoitusta.
Tällöin radiolaitteet kytkettiin pois valtakunnan sähköverkostasekä tarvittavat
kaapelivedot sekä RF-kaapelikonfiguraatiomuutoksettehtiin sekä tutustuttiin
tulostettuihin sanoma-asiakirjoihin.

Radioliikennealoitettiin n. 15 minuuttia ennenharjoituksenalkua suorittamalla
yhteyskokeiluitakunta-asemienja aluejohtokeskuksenkanssa.Varmistetutyhteydet
ennen harjoituksen aluetta on lueteltu taulukossa 4.

Yhteyskokeiluiden aikana selvisi ennakkotiedoista poikkeava asematunnus
Lumijoen kuntaan.

Taulukko 4. Ennen harjoituksen alkua tehdyt yhteyskokeilut

Kunta Asema Yhteys

AJK OI8AA OK

Kiiminki OJ8LVV OK

Oulunsalo OJ8GBO OK

Haukipudas OJ8GBP OK

Ii OJ8GJF OK

Hailuoto OJ8HZX OK

Kuivaniemi OJ7KAA OK

Lumijoki OJ8WM Matkalla paikalle

Yli-Ii OJ8NR Ei yhteyttä

5.3.3.Liikennöinti

Liikennöinti alkoi suunnitellustikello 10.00 ja jatkui klo 14.00 saakka.Sanomia
välitettiin sekä suunnitellusti harjoitussanomia että muita määrämuotoisia sanomia.

Liikennöinti sujui pääosin määrättyjen kaavojen mukaisesti. Lisäksi
tiedotussanomialähetettiin liittyen radio- ja viestiteknisiin kysymyksiin. Tällaisia
tiedostussanomiaolivat mm. vapaamuotoisetkyselyt viestien kuittaustilanteestaja
HF-runkoverkon tukkeutumisasteesta.

HF-runkoverkonsekäOulu/Koillismaa-alueensisäisiäHF-taajuuksiatarkkailtiin
radiolla normaalin viestityksen ohessa. HF-verkkoon ei kuitenkaan lähetetty mitään.

VHF/UHF-radiolla liikennöitiin kerrallaan vain yhdellä taajuusalueella.Tämä
hidastiverkontoimintaamuttatoimintakykysäilyi koko harjoituksenajanriittävänä.
Yhdenkerrankutsuminentapahtuiväärällätaajuusalueella,muttamuutasekaannusta
ei tullut.

Harjoituksen aikana vastaanotettiin30 sanomaa,joista 5 välitettiin edelleen.
SanomistaSJK kuittasi 25 sanomaakunta-asemilleja välitti kuittauksenkahteen
sanomaan.
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Oulun SJK lähetti harjoituksen aikana 4 sanomaa joihin kaikkiin saatiin kuittaus.
Sanomanvälitysliikenteessäselkeisiinkirjoitusvirheisiin sanomasisällössäei tehty

muutoksia. Selkeitä virheitä oli myös yhdessäkuittausviestin numerossasekä
yhdessävälitystiedossa.Näihin ei ennalta annettujenohjeiden mukaisesti tehty
muutoksia.

Harjoituksenaikana pyydettiin välitettäväksiyhtä hätäsanomaa,johon ohjeista
poiketen ehdotettiin kiireellisyysluokanmuutostaja sanomantarjoamisenjälkeen
suoritettiin ohjeista poikkeavaa "vaara ohi"-liikennettä.

Kuivaniemenkunta-asemallaoli harjoituksenaikanateknisiävaikeuksiaantennin
kanssa, mikä vaikeutti liikennettä ajoittain.

Harjoituksen aikana suoritettu liikenne jakautui asemakohtaisestitaulukon 5
mukaisesti.Yli-Iin kunta-asemaei ollut miehitetty, joka vahvistettiin ottamalla
yhteys asemaan sen sijaitessa Oulun kunnan alueella.

Taulukko 5. Harjoituksen viestiliikennemäärä Oulun SJK:n kannalta katsoen.
Sulussa olevat luvut ovat välitettyjen osuus koko liikennemäärästä

Kunta Asema Vast Läh V Kui L Kui

AJK OI8AA 0 9(5) 4(2) 0

Kiiminki OJ8LVV 4 0 0 4

Oulunsalo OJ8GBO 4 0 0 4

Haukipudas OJ8GBP 4 0 0 4

Ii OJ8GJF 4 0 0 4

Hailuoto OJ8HZX 4 0 0 4

Kuivaniemi OJ7KAA 5(4) 0 0 3 (2)

Lumijoki OJ8WM 5(1) 0 0 4(0)

Yli-Ii OJ8NR 0 0 0 0

Sanomaliikennettähoiti pääasiassayksi henkilö, PekkaPussinen,OH8HBG, ja
toinenhenkilöhoiti juoksevankirjanpidonja asiakirjojenjärjestelyn,JukkaHonkela,
OH8HUC. Lisäksi harjoituksen loppuvaiheessa paikalle tuli harjoitukseen
tutustumaan myös Jani Manninen, OH1JHT.

Tahallista tai tahatonta häirintää solun viestiliikenteessä ei havaittu.
Harjoituksen lopussa kuultiin heikkoja lähetteitä, joiden oletettiin olevan

eteläpuolisen alueen sisäistä viestiliikennettä.

5.3.3. Toiminnan lopetus

Kello 14.02solujohtokeskusantoialuejohtokeskukseltatulleenluvanmukaisestisille
alistetuille kunnille sulkemisluvan.Kaikki harjoituksenaikana tavoitetut 7 kunta-
asemaa kuittasivat sulkuilmoituksen vastaanotetuiksi.

Aseman purkaminen kesti n. 30 minuuttia.
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6. POHDINTAA HARJOITUKSESTA

6.1.Viestiliikenne

Viestiliikenteen monimutkaisuus oli onnistuttu saamaan aikaan
viestiliikenneohjeidenja -asiakirjojenmonilukuisuudellasekävaikealla ulkoasulla.
Loppujen lopuksi viestiliikenteen sujuvuus ja sisäistäminen oli helppoa.

Viestiliikenneprotokollansisäistämiseenkului aikaan. 10 minuuttia,joka tapahtui
UHF-toistinasemallatoeutetuilla ennakkoharjoituksilla.Viestiliikennelomakkeiden
käsittelyn sisäistämiseen kului aikaa n. 5 minuuttia 2. ennakkoharjoituksen alusta. 

Sanomapäiväkirjan määrystenmukainen täyttäminen varmasti heikentäisi
liikenteen sujuvuutta ja viestitysnopeutta, mutta muuttamalla päiväkirjan
käyttökäytäntöäjärkeväksi voidaan tarpeettomatpäiväkirjasivut (saapuvien- ja
lähtevien sanomienpäiväkirjat ovat toistoa joka voidaan hyvin toteuttaayhdellä
päiväkirjalla) täyttääaukottomastiharjoituksen/ päivystysvuoronjälkeen. Lisäksi
"yksi operaattori- yksi kirjuri" -periaatteellatoteutettuviestitysasemaosoittautui
erinomaiseksi ratkaisuksi.

Kuittaussanomien välitysprotokolla on turhan jäykkä verrattuna sanoman
sisältöön. Lisäksi mikäli lähtevien- ja saapuviensanomien sanomapäiväkirjoja
käytetäänmäärystenmukaisestion sanomanloppukuittausja sanomanumerontoisto
alkuperäisen viestin lähettäjäasemalla tarpeeton.

Määrämuotoisenliikenteen vaatimus pääosin täyttyi harjoituksessa,eikä sen
toimimisessa juurikaan havaittu puutteita.

6.2.Solun radioverkko

Solun radioverkko koostui pelkästään VHF-yhteyksistä sekä UHF-yhteydestä
aluejohtokeskuskseen. Tämä verkkotopologia toimi hyvin. 

VHF-yhteysväleillä alle 100km kaikki yhteydet on mahdollista toteuttaa
kohtuullisilla ponnistuksilla.Suurin ongelmaverkon toteutuksessaon luotettavien
radiokalustojen saaminen kunta-asemille.

6.3.Alueen radioverkko

Alueen radioverkko koostui pääasiassaVHF-yhteyksistä sekä UHF-yhteydestä
kahdensolujohtokeskuksenja aluejohtokeskusksenvälillä. Yksi solujohtokeskusja
kunta-asemaolivat yhteydessäaluejohtokeskukseensuoraanHF-taajuudella.Tämä
verkkotopologia toimi kohtuullisen hyvin. 

Kaikki Oulun solukeskuksenvälittämät alueenasemilletarkoitetut viestit saivat
kuittauksen.Tämäei ollut harjoituksenohjeeneikä suunnitelmanmukaisia,mutta
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viestejälähettivätkunta-asemattestatakseenverkon todellistatoimintaa.Normaalin
viestiliikenneohjeenmukaisestivälitystoimintaaja todellistensanomienläpipääsyn
seurantaa ei ollut tarkoitus testata.

Alueen radioverkossa oli kuulopuheiden mukaan ongelmia juuri HF-
yhteysväleillä.Pitkien ja ylipitkien linkkijänteidentoteutuställaisessatilanteessaon
ogelma, ja sen ratkaisuun tulee panostaa tarvittaessa.

6.4.Valtakunnallinen runkoverkko

Aluejohtokeskukseltasaatujen tietojen mukaan valtakunnan runkoverkko HF-
taajuudella koki harjoituksen aikana täydellisen, ennaltasuunnittelemattoman
muutoksen(taajuuksienja reitityksensuhteen).Muanmuassatämänjohdostaverkko
tukkiutui pahastija sentiedonvälityskapasiteettioli täysinriittämätönviestiliikenteen
tarpeisiin.

Runkoverkon tukkeutumisesta johtuen kunta-asemien toisille alueille tai
valtakunnanjohtokeskukseenlähettämiensanomientilanteentiedustelutukki solun
radioverkkoa ja hidasti mahdollisuutta liikennöidä solussa harjoitusliikennettä.
Lyhyestäharjoitusajastajohtuen ja vähäisestätodellistenviestienmäärästäjohtuen
tästä ei kuitenkaan aiheutunut ylipääsemätöntä haittaa harjoitusliikenteelle.

Käytännössävaltakunnan runkoverkon tukkeutuminen aiheutti sen, että nyt
harjoitellun verkkotopologiankäyttötarkoitusmihinkäänhyödylliseenliikenteeseen
on mahdoton.Lisäksi verkon oikeaakäyttökelpoisuuttaei tunnuttutestaavan,vaan
liikennöinti oli puhtaastikahdenasemanvälistä.Siitä huolimattaharjoitussanomien
joukossa,jotka oli laadittuhyvin ja tilanteisiinsopivaksi,olleettodellisenoloisetmm.
"tarvitaan varusmiesapua"-sanomattulisi oikeassatilanteessaOulu/Koillismaan
tapauksessalähettää VJK:n kauttaa Kainuun AJK:lle ja sieltä omaa reittiään
Kajaaniin. Tällaista yhteyttä ei nyt saatu muodostetuksi.

6.5.Harjoituksen ohjeistus

Harjoitusta varten jaettiin kohtuullisen hyvin materiaali verkkosivuilla. Siitä
huolimatta osa oleellisista tiedoista oli saamatta hyvin lähelle harjoituksen alkua.

Lisäksi harjoituksenjälkeen on tullut tietoon, että osa harjoitukseenliittyvistä
tiedoista ja ohjeista on jaettu pelkästäänsuullisissa koulutustilaisuuksissamm.
Tampereella.Tämänjohdostaosatiedoista,kutenmm. kertausharjoitusvuorokauden
hakemismenettely,jäi kokonaan tulematta Oulu/Koillismaa-alueelleennen itse
harjoitusta. 

Harjoitukseentehtiin hyvin nopeallaaikataululla kriittisiä muutoksia ja niiden
tiedottaminenosallistujille jätettiin joko viimetinkaan tai laiminlyötiin kokonaan.
Internetissäkäytävissä Turva 2003-aiheisissakeskusteluissakävi ilmi huhuina
suurehkojakin muutoksia (kuten ennen toista esiharjoitusta tapahtunut HF-
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taajuusjaonmuuttaminen)joiden todenperäisyyspiti alkaa varmistamaanhyvinkin
lyhyellä varoitusajalla harjoituksen johto-organisaatiosta.

Ohjeistuksen lisäksi harjoitukseen liittyen luvatut varusteet (100m RG213-
koaksiaalikaapelia) jätettiin toimittamatta Oulu/Koillismaan alueelle. Tämä
lahjoituksena saatu kaapeli suostuttiin toimittamaan harjoituksen jälkeen vasta
useidenyhteydenottojenjälkeenja muistapelastuspalvelualueistapoiketenkaapelin
rahtikulut peritään paikalliselta kerholta. 

Lisäksi osallistujille hankittuihinvarusteisiin,ennenkaikkeahuomioliiveihin,olisi
kannattanuthankkia myös suurempia kokoja. Kaikki radioamatöörit eivät ole
langanlaihojaurheilijoita, joille sopii talvivaatetusnyt suurimpanakokona tarjotun
XXL alle.

6.6.Tiedotus

Harjoituksen johto-organisaatio suoritti ulkopuolisille suunnatun ja sisäisen
"motivaationkohotustiedotuksen" erinomaisesti. Yli vuoden ajan sisäisiä
tiedotuskanaviapitkin tulvi osallistujia ja radioamatöörejäylistäviä lausuntoja,ja
ulkoiset tiedotusvälineetalkoivat ilmoittaa harjoituksenonnistumisestaharjoitusta
edeltävänä perjantaina.

Perinteisestiuusissa,massiivisissaasioissaon pidetty pienempääsuuta asian
suhteenennenvarsinaisenonnistumisentapahtumista.Tässätapauksessapystytetty
viestiverkkooli lähessuunnitellunmukainen(HF-runkoverkkoalukuunottamatta)ja
mukaanoli saatulähesjokainenSuomenkunta.Valitettavastiverkon kyvyttömyys
havaittiin harjoituksenaikana,ja HF-radiotienepäluotettavuusvarsinkinkesäaikaan
osoitti toimivan ja luotettavan "viimeisen mahdollisuudenradioverkon" ainakin
radioamatöörien pystyttämänä tällaisella topologialla mahdottomaksi.

Tiedotuksen yhteydessä kävi myös ilmi, että viranomaisten mahdolliset
suunnitelmatradioamatöörienkäyttämiseenpoikkeusoloissapoikkeaavoimakkaasti
nyt harjoitellunviestiverkonkaltaisistakuvioista.Tämäon näkynytmyöshiemankin
asiaa tunteville tiedotusväineidenseuraajille, joten "harrastelijoidenpuuhastelu"-
leima on entisestään korostunut harjoituksen luonteessa.

Kokonaisuudessaan tiedotuksen mahtipontisuus ja siihen panostaminen
mahdollisesti sisäisentiedotuksen,ohjeistuksenja osittain käytännöntoiminnan
kustannuksellajätti harjoituksestakuvan,ettäkyseessäon enemmänkinPR-toiminta
kuin viranomaisen tarpeisiin soveltuvan viestiverkon kokeileminen.

Lisäksi harjoituksenjälkitiedotuksessahavaittiin valtakunnallisellatasollaväärän
tiedon levittämistäkuntien miehitystilanteesta.Tämä aiheuttaakysymyksen,onko
muitakin tietoja vääristelty tiedotuksessa.
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6.7.Harjoituksen haasteellisuus

Harjoituksenmassiivisuusantoikokonaisuudellehuomattavansuurenvaatimustason.
Yksittäisellä asemalla sen sijaan ei ollut juurikaan itsensäkehittämismahdollisuuksia.

Kunta-asemienosalta harjoituksen haasteellisuudestaei juuri voida puhua.
Valtaosalleharjoitukseenosallistuneistaamatööreistäneljä käytettyä tuntia olivat
sanomanlähetyksenodottelua,ja ainakin Oulun solujohtokeskuksentasolla kiirettä
viestitykseenei ollut vaikkamiehitysoli alle puoletohjeellisestasolujohtokeskuksen
miehitysmäärästä. 

Radioverkon kannalta mielenkiintoisimmat, haasteellisimmat ja parhaat
itsekoulutusja -kehittämismahdollisuudetvarmastiolivat aluejohtokeskuksissasekä
valtakunnanjohtokeskuksessa.Näin suurenmääränuudelleenmukaansaaminentulee
olemaansuuri ongelma,sillä osa nuorista, vielä toimintakykyisistä amatööreistä
tuskin haluaatoista kertaa käyttää neljää tuntia odottamiseenharrastustoiminnan
puitteissa.
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7. YHTEENVETO

Oulun solukeskuksennäkökulmastaTurva 2003-viestiliikenneharjoitusonnistui
kohtuullisen hyvin.

Harjoituksen mukainen suunniteltu viestiliikenne onnistui lähes täydellisesti,
lukuunottamattayhden kunta-asemantäydellistä puuttumistasekä yhdestäkunta-
asemasta tullutta vaillinaista viestimäärää. 

Kaikkiin Oulu/Koillismaa-pelastuspalvelualueensisällä lähetettyihin viesteihin
saatiin kuittaus, mutta yhteenkäänalueeltaulospäin lähetettyynviestiin ei saatu
kuittausta.

Harjoituksen materiaalissa oli selventämis- ja parantamismahdollisuuksia.
Harjoituksenkokonaiskuvaja tiedotusvälineideninformointi jätti käsityksen,että
harjoituksessa on enemmän kysymys PR-tapahtumastakuin varsinaisesta
pelastuspalvelutoimintaa tukevasta toiminnasta.

Vaikka harjoitukselletuntui olevan kiinnostuneitaosallistujia,oli sen luonne ja
haasteellistentehtävien rajoitettu määrä huomioonottaenkokonaisuuspettymys
ainakin osalleosallistujista.Tällaisellaverkkotopologiallaja harjoitusideallatuskin
harjoitusta kannattaa uusia.


